
纽约州海上风电

海上风电开发时间表

第一阶段项目时间表（大致日期）

2017 年 - 获得

研究和利益相关者参与
纽约州能源研究和发展管理局 (NYSERDA) 
领导设计项目指南

2019 年
提案审核和合同授予
开发商向 NYSERDA 提交提案，
NYSERDA 审核并授予合同

2019 至 2023 年

许可和批准
开发商确定风力机和变电站的位置，
绘制电缆线路图，并获得联邦、州和
当地的许可和批准

2020 至 2024 年
制造
开发商与供应链合作制造和运输组件

2022 至 2024 年

施工安装
开发商安装地基、铺设电缆、
建造变电站和组装风力机

2024 年
调试
开发商和电网运营商进行运营前测试

2024 至 2050 年以后

运营
海上风电项目为纽约州提供
可再生电力（25 年以上）
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